Started on	Thursday, 22 May 2025, 9:08 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 May 2025, 9:31 AM
Time taken	22 mins 59 secs
Marks	24.00/35.00
Grade	**68.57** out of 100.00

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Adalah mereka yang memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap risiko, dan kepuasan mereka meningkat ketika lebih banyak hasil yang dipertaruhkan.

a. Risk-averse
b. Risk-neutral
c. Risk-seeking ✔
d. Risk-avoid

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini adalah event dimana tim mempresentasikan hasil kerja mereka kepada pemangku kepentingan utama untuk memeriksa hasil sprint dan menentukan adaptasi di masa depan

a. sprint review ✔
b. sprint retrospective
c. daily Scrum
d. sprint planning

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

"Pemasok outsourcing seringkali dapat menggunakan skala ekonomi yang mungkin menyediakan layanan tidak hanya untuk satu klien saja, terutama untuk perangkat keras dan perangkat lunak." Manfaat outsourcing mana yang dirujuk oleh pernyataan ini?

a. Reduce both fixed and recurrent costs
b. Provide flexibility ✖
c. Access skills and technologies
d. Allow the client organization to focus on its core business

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Proses yang melibatkan penentuan risiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik dari masing-masing risiko tersebut adalah...

- a. Performing quantitative risk analysis
- b. Planning risk management
- c. Identifying risks ✔
- d. Performing qualitative risk analysis

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dua dimensi yang seharusnya digunakan untuk mengevaluasi risiko dari proyek adalah...

- a. probability and impact ✔
- b. awareness and desire
- c. cost and schedule
- d. negative and positive

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dokumen yang digunakan untuk meminta penawaran harga dari calon pemasok dikenal sebagai...

- a. WBS
- b. RFQ ✔
- c. RFP
- d. SOW

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Yang merupakan teknik dalam pemilihan seller/vendor adalah..

- a. Expected Monetary Value
- b. Monte Carlo Analysis
- c. Weighting scoring model ✔
- d. SWOT analysis

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Melakukan pengurangan akibat dari terjadinya sebuah risiko dengan mengurangi kemungkinan keterjadian risiko tersebut, termasuk kedalam perencanaan risiko...

- a. Risk mitigation ✔
- b. Risk transference
- c. Risk acceptance
- d. Risk avoidance

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Diagram RACI adalah tipe dari ...

- a. information radiator
- b. resource histogram
- c. project organizational chart
- d. responsibility assignment matrix ✔

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ketika sebuah tim berhasil menyelesaikan milestone penting, manajer memberikan sertifikat penghargaan dan ucapan terima kasih publik. Tingkatan kebutuhan Maslow manakah yang dituju?

- a. Safety
- b. Esteem ✔
- c. Social
- d. Self-actualization

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

... adalah tools yang dapat digunakan dalam mempelajari proses dan menganalisis akar dari permasalahan

- a. Fishbone diagram ✔
- b. Kanban board
- c. Pareto chart
- d. Flow chart

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

.... adalah rangkaian kegiatan proaktif yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pengembangan produk—mulai perencanaan, desain, hingga implementasi—memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

- a. Quality planning
- b. Quality assurance
- c. Quality control ✖
- d. Quality improvement

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika sebuah tim proyek terdiri dari 6 anggota, maka berapa jumlah saluran komunikasi yang terjadi?

- a. 12
- b. 18
- c. 15 ✔
- d. 21

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan input untuk proses Managing Stakeholder Engagement?

- a. Stakeholder register
- b. Enterprise environmental factors
- c. Work Breakdown Structure (WBS)
- d. Change log ✖

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam tim proyek, ada seorang anggota yang paling menikmati bekerja dalam kelompok, selalu berusaha menjaga keharmonisan, dan sering mengundang rekan untuk diskusi santai agar hubungan tim tetap akrab. Kebutuhan McClelland manakah yang paling menonjol?

- a. Satisfaction
- b. Power
- c. Achievement
- d. Affiliation ✔

Question **16**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi mobile, tim UI/UX mendesak penyelesaian fitur chat minggu ini untuk menguji desain baru, sementara tim backend harus menyelesaikan modul pembayaran yang krusial. Project Manager kemudian memfasilitasi diskusi singkat, mengusulkan penggunaan stub API chat ringan sehingga tim UI dapat melakukan pengujian tanpa menunggu backend selesai sepenuhnya. Dengan kesepakatan tersebut, tim backend tetap fokus pada modul pembayaran dan tim UI bisa melanjutkan uji coba, hingga akhirnya kedua tugas terselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan prioritas masing-masing. Strategi penanganan konflik yang dilakukan dalam contoh ini adalah...

- a. Avoiding
- b. Accommodating ✖
- c. Compromising
- d. Collaborating

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah output dari Managing Stakeholder Engagement yang sering mirip dengan output di area pengetahuan lain?

- a. Stakeholder engagement plan
- b. Lessons learned register
- c. Change requests ✔
- d. Issue log

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tujuan utama resource leveling adalah untuk:

- a. Menyeimbangkan beban kerja agar tidak ada over-allocation ✔
- b. Mempercepat penyelesaian semua tugas proyek
- c. Menambah durasi aktivitas kritis
- d. Menurunkan biaya dengan mengurangi jumlah sumber daya

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh project manager untuk mengumpulkan dan menilai work performance data adalah...

- a. Knowledge management
- b. Quality assurance
- c. Conflict management
- d. Management by wandering around ✔

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ketika anggota tim diberi penghargaan berupa sertifikat dan pujian publik atas inisiatif mereka dalam mengusulkan solusi baru, faktor Herzberg manakah yang diaktifkan untuk meningkatkan kepuasan kerja?

- a. Safety
- b. Social
- c. Hygiene
- d. Motivator ✔

Question **21**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Berikut ini adalah contoh dari dokumen..

ID	Date identified	Owner	Name	Category	Situation	Recommendation
01	9/22	Kristin	Overtime	Cost	IT person was overbooked. Decided to pay overtime to finish survey work in time and not delay project end date.	Don't be afraid to suggest paid overtime, even though it's not used often at our organization.

- a. Issue log ✖
- b. Project milestone report
- c. Lesson-learned register
- d. Change request

Question **22**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Sprint teams use .... to measure how much work they can complete in each iteration.

- a. Burnup charts
- b. Velocity charts
- c. Combined burn charts ✖
- d. Burndown charts

Question **23**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following charts shows the amount of work (tasks) completed compared to the plan?

- a. Velocity charts
- b. Combined burn charts
- c. Burndown charts
- d. Burnup charts ✔

Question **24**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

What technique can you use to resolve resource conflicts by delaying tasks?

- a. Critical path analysis
- b. Resource loading ✖
- c. Overallocation
- d. Resource leveling

Question **25**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

... describe what the project team has accomplished during a certain period of time

- a. forecast
- b. status report
- c. progress report ✔
- d. change request

Question **26**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak change request (terutama perubahan major) pada sebuah proyek adalah...

- a. Change control board
- b. Project manager ✖
- c. Change control system
- d. Project team

Question **27**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Current stakeholder engagement level is written in a ...

- a. issue log
- b. Stakeholder analysis
- c. stakeholder register
- d. Communication management plan ✖

Question **28**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

..... which is a column chart that shows the number of resources assigned to the project over time

- a. resource graph
- b. resource histogram ✔
- c. resource chart
- d. resource timeline

Question **29**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

The main outcomes of ... are acceptance decisions, rework, and process adjustments.

- a. quality maturity assessment
- b. quality planning
- c. quality assurance ✖
- d. quality control

Question **30**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

If the actual cost for a WBS item is $1,500 and its earned value is $2,000, which of these condition is true?

- a. The cost variance is $500, which is under budget ✔
- b. The cost variance is - $500, which is over budget
- c. The cost variance is - $2500, which is over budget
- d. The cost variance is $2500, which is under budget

Question **31**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika dalam Sprint Review ditemukan bahwa Increment belum memenuhi "Definition of Done", tim harus:

- a. Langsung memasukkan kembali item tersebut ke Sprint Backlog berikutnya tanpa diskusi
- b. Meminta Product Owner memperpanjang waktu pengerjaan
- c. Mengabaikannya karena Sprint telah dianggap selesai
- d. Menunda formal acceptance dan mendiskusikan dalam Retrospective untuk tindakan perbaikan ✔

Question **32**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Di organisasi Anda, template laporan closing disertai metrik biaya, jadwal, kualitas, dan kepuasan stakeholder. Jika metrik kepuasan stakeholder di bawah ambang batas, maka:

- a. Abaikan karena bukan parameter teknis
- b. Proyek tetap ditutup, dan laporan disimpan saja
- c. Tambahkan rekomendasi mitigasi dalam bagian lessons learned ✔
- d. PMO memerintahkan re-open proyek untuk perbaikan

Question **33**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Manakah langkah berikut yang TIDAK termasuk dalam administrative closure?

- a. Mengevaluasi kinerja vendor dalam Contract Closeout
- b. Mendapatkan tanda tangan sponsor pada dokumen penerimaan ✖
- c. Mengarsipkan seluruh email komunikasi proyek
- d. Meng-update Organizational Process Assets dengan template baru

Question **34**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah dari berikut ini bukan merupakan aktivitas dalam proses Close Procurements?

- a. Audit performa vendor untuk perbaikan proses pengadaan mendatang
- b. Pembayaran sisa retensi berdasarkan hasil penerimaan akhir
- c. Validasi scope proyek dengan klien ✔
- d. Verifikasi bahwa deliverable vendor telah diserahkan sesuai kontrak

Question **35**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Setelah penutupan proyek, repository “lessons learned” diperbarui dan dijadikan bagian dari:

- a. Organizational Process Assets ✔
- b. Enterprise Environmental Factors
- c. Project Management Plan
- d. Change Log

◄ Kuis 1

Jump to...

Introduction to Project Management ►