Kerjakan dalam kelompok 2-3 orang

Sebuah proyek pembangunan aplikasi mobile dijadwalkan berlangsung selama 4 bulan dengan total anggaran sebesar Rp 200.000.000. Pada akhir bulan ke-2:

- Biaya aktual yang telah dikeluarkan adalah Rp 120.000.000
- Nilai pekerjaan yang seharusnya selesai menurut jadwal adalah Rp 100.000.000
- Nilai pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan adalah Rp 110.000.000

Pertanyaan:

1. Hitung nilai **Cost Variance (CV)** dan interpretasinya.
2. Hitung nilai **Schedule Variance (SV)** dan interpretasinya.
3. Hitung nilai **Cost Performance Index (CPI)** dan **Schedule Performance Index (SPI)**.
4. Apakah proyek ini berada di bawah atau di atas anggaran? Dan apakah proyek ini sesuai jadwal?
5. Berdasarkan kinerja di akhir bulan ke-2, berapakah biaya yang akan dihabiskan untuk menyelesaikan proyek, dan kapan proyek akan selesai? (Buatlah grafik EVM nya)