Monitoring and Controlling Projects

Studi Kasus 1: EVM

Proyek Pengembangan Sistem Informasi Akademik Universitas

Universitas X sedang mengembangkan sistem informasi akademik baru. Proyek dijadwalkan selesai dalam **10 bulan** dengan total anggaran **Rp 500.000.000**. Anggaran direncanakan merata tiap bulan (Rp 50 juta/bulan).

Pada akhir bulan ke-4, dilakukan evaluasi dengan data berikut:

- Pekerjaan yang seharusnya selesai: 40% dari total proyek
- Pekerjaan yang benar-benar selesai: 30% dari total proyek
- Biaya yang sudah dikeluarkan: **Rp 180.000.000**

Pertanyaan:

1. Hitung PV, EV, dan AC pada bulan ke-4
2. Hitung CV, SV, CPI, dan SPI, apa yang dapat disimpulkan?
3. Hitung EAC dan ETC, berapa perkiraan total biaya akhir proyek?
4. Kapan perkiraan proyek selesai?
5. Apakah proyek ini dalam kondisi baik? atau apakah proyek ini beresiko? jelaskan
6. Apa rekomendasi Anda kepada project manager?
7. Buatlah grafik EVM seperti slide nomor 11

Studi Kasus 2: Quality Control (QC)

Sistem Ticketing Online Transportasi Publik

PT. TransJakarta Digital meluncurkan sistem ticketing online. Dalam 6 minggu pertama, diterima **450 laporan keluhan** dari pengguna dengan rincian:

Jenis Keluhan	Jumlah
Gagal login	180
Sistem error saat bayar	120
Tiket tidak terkirim ke email	75
Aplikasi lambat	50
Tampilan tidak sesuai di HP tertentu	25

Pertanyaan :

1. Buatlah **Pareto Chart** dari data di atas, keluhan mana yang harus diprioritaskan?
2. Untuk keluhan "Gagal login", buatlah **Cause-and-Effect Diagram** (fishbone) yang mengidentifikasi kemungkinan penyebabnya
3. Buatlah **Checksheet** sederhana untuk mencatat keluhan selama seminggu berdasarkan jenis dan hari
4. Kapan sebaiknya **Control Chart** digunakan dalam konteks sistem ticketing ini?
5. Bagaimana Pareto Analysis (80-20 rule) membantu tim QC memprioritaskan perbaikan?