Executing Projects

Studi Kasus 1: Konflik dalam Tim

Situasi: Sebuah perusahaan IT sedang mengembangkan aplikasi mobile banking. Di tengah eksekusi proyek, terjadi konflik antara developer senior (Andi) dan UI/UX designer (Rina). Andi merasa desain Rina tidak realistis secara teknis, sementara Rina merasa Andi terlalu kaku dan tidak mau berkompromi. Akibatnya, progress sprint terhambat selama 2 minggu dan kedua pihak menolak untuk berkolaborasi langsung.

Pertanyaan :

1. Berdasarkan **Thomas-Kilmann Conflict Handling Modes**, identifikasi mode konflik yang ditunjukkan Andi dan Rina. Jelaskan alasan kelompok Anda!
2. Sebagai project manager, **mode penanganan konflik mana** yang paling tepat digunakan dalam situasi ini? Mengapa?
3. Bagaimana **Tuckman Model** menjelaskan situasi tim ini? Berada di tahap manakah tim tersebut?
4. Langkah konkret apa yang harus diambil project manager dalam **minggu pertama** untuk menyelesaikan masalah ini?

Studi Kasus 2: Kualitas Produk Buruk

Situasi: Sebuah startup fintech meluncurkan fitur transfer antar bank. Setelah beberapa minggu, ditemukan banyak laporan bug: transfer gagal, notifikasi tidak terkirim, dan saldo tidak terupdate real-time. Rating aplikasi turun dari 4.5 ke 2.8 di Play Store. Investigasi awal menunjukkan bahwa proses testing dilakukan terburu-buru karena tekanan deadline dari manajemen.

Pertanyaan :

1. Proses **managing quality** apa saja yang gagal dijalankan oleh tim ini? Jelaskan berdasarkan materi!
2. Buatlah **Cause-and-Effect Diagram (Fishbone)** sederhana untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab turunnya kualitas aplikasi tersebut!

3. Apa peran **Quality Audit** dalam mencegah masalah seperti ini? Kapan sebaiknya audit dilakukan?
4. Jika Anda adalah project manager, **change request** seperti apa yang akan Anda ajukan untuk memperbaiki situasi ini? Sebutkan minimal 3 poin perubahan!